



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «Начальная школа  
п.Новосадовый»  
С.Е.Кистанова

**План-график  
мероприятий введения федеральной основной общеобразовательной  
программы в МОУ «Начальная школа п.Новосадовый»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП

5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Директор Школьный координатор,	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
----	---	-----------------------	-----------------------------------	---

<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП</b>				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор	Локальные акты соответствуют законодательству
<b>Методическое обеспечение введения ФООП</b>				



10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
-----	---	-----------------------	----------------------------------	--

11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьный Координатор Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, Директор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы

13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
<b>Кадровое обеспечения введения ФООП</b>				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических
<b>Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Апрель, 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена система готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Директор	Обеспечение доступности и открытости информации